Harmonogram prac na budynku wielorodzinnym w Trzebnicy ul. Kwiatowa 

I etap - prace przygotowawcze - zakup gruntu, projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, organizacja zaplecza budowy, wytyczenie geodezyjne budynku - 20% kosztów; termin zakończenia etapu – 20.07.2025 r.
II etap - zabezpieczenie wykopu po przez wykonanie palisady i ścianki berlińskiej, rozpoczęcie robót ziemnych - wykop pod budynek - klatka C, D, E, F, płyta fundamentowa w klatce C, D -  10%  kosztów; termin zakończenie etapu - 16.09.2025 r. 
III etap - ławy fundamentowe w klatce E, F a także płyta fundamentowa - klatka B, ściany garażu - klatka C, D – 10 % kosztów, termin zakończenia etapu - 30.12.2025 r. 
IV etap - kondygnacja naziemna w klatkach E, F, D: ściany nośne parteru,  stropy nad garażem  i parterem -  10 % kosztów;  termin zakończenia etapu - 30.03.2026 r.
V etap - płyta fundamentowa  klatka A, strop nad garażem w klatkach C, B, ściany 1 piętra,  strop nad 1 piętrem w klatkach F, E, D  - 10 % kosztów, termin zakończenia etapu - 30.05.2026 r. 
VI etap - stan surowy otwarty w klatkach A, B, C, D, E, F - wszystkie kondygnacje naziemne budynku, ścianki działowe - C, D, E, F - 10% kosztów – termin zakończenia etapu - 30.07.2026 r. 
VII etap - stan surowy zamknięty klatek A, B, C, D, E, F - dach, stolarka okienna bez drzwi wejściowych, ścianki działowe klatki A, B - 10% kosztów - termin zakończenia etapu  - 30.09.2026 r. 
VIII etap - prace wykończeniowe do stanu deweloperskiego: bez wykończenia klatek schodowych; tynki, podłoża, drzwi do mieszkań, instalacje wewnętrzne bez osprzętu - 10% kosztów; termin zakończenia etapu - 31.10.2026 r.
IX etap - zewnętrzne prace wykończeniowe budynku: elewacja, pokrycie dachowe, prace wykończeniowe klatek schodowych, osprzęt elektryczny, zagospodarowanie terenu – 10 % kosztów; termin zakończenia etapu - 31.01.2027 r.


